#### Sistema de información para el manejo de inventario y promoción de productos comercializados por la empresa COORTIENDAS de Casabianca.

12-oct-2020

http://

#### Changing world

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 27-abr-2020 - 29-sep-2021

Progreso 27% Tarea 24 Recursos 3

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin							
PLANIFICACIÓN	27/04/20	30/06/20							
Conformación de grupos de trabajo	27/04/20	30/04/20							
Se estableció la conformación de los integrantes relacionados al proyecto, además de sus participaciones o roles en el mismo.									
Identificación de necesidades	4/05/20	6/05/20							
Se identificaron las necesidades para el sistema de información.									
Identificación de técnicas de recolección de información	7/05/20	8/05/20							
Se establecieron las técnicas de recolección más óptimas para la mayor obtención de datos necesarios para el desarrollo del sistema de información									
Identificación de instrumentos de recolección de información	11/05/20	11/05/20							
Se concretaron los instrumentos de recolección de información aptos para obtener la información necesaria para solucionar las necesidades establecidas.									
Aplicación de recolección de información	12/05/20	14/05/20							
Se recolectaron por medio de las técnicas e instrumentos establecidos los datos necesarios para el desarrollo del sistema de información.									
Diagrama de Gantt	25/06/20	26/06/20							
Se desarrolla el diagrama de Gantt para el progreso en el desarrollo del proyecto.									
Presupuesto para el sistema	26/06/20	30/06/20							
Se establece el presupuesto necesario para el desarrollo del sistema, desde costos de maquinaria hasta mano de obra									
ANÁLISIS	15/05/20	22/07/20							
Informe de resultados	15/05/20	18/05/20							
Se estableció el análisis y contextualización de la información recolectada en la etapa de planificación de la forma más detallada para poder desarrollar el sistema de la mejor manera.									
Mapa de procesos	19/05/20	21/05/20							
Se Realizó el mapa de procesos de la empresa COORTIENDAS de Casabianca.									
Diagrama de flujo	19/05/20	21/05/20							
Se graficó el diagrama de flujo de todas las actividades que realiza la empresa COORTIENDAS de Casabianca en relación a los productos que comercializa.									

2

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Formulación del proyecto  Se establecieron los datos principales del proyecto, como el título, caracterización, justificación, objetivo general, objetivos específicos, alcance, beneficiarios, Impacto social, ambiental, económico y tecnológico. También se especificaron los riesgos, restricciones y resultado del mismo.	22/05/20	26/05/20
Formato de requisitos IEEE-830  Se especificaron los requisitos del software para el sistema, todo para poder informar al cliente y mantenerlo informado de todo lo necesario para el funcionamiento del mismo.	27/05/20	29/05/20
Diagrama UML Se realizó el diagrama de casos de uso del sistema y sus actores.	1/06/20	3/06/20
Diagrama de clases  Se presenta el diagrama de clases del sistema, en el cual se puede apreciar la estructura del sistema mediante clases con atributos y sus relaciones.	14/07/20	22/07/20
DISEÑO	4/06/20	13/07/20
Diseño de interfaz  Se realiza el prototipo de interfaz con la que el usuario podrá interactuar con el sistema.	11/06/20	18/06/20
Diagrama de despliegue  Se desarrolla el diagrama de despligue, el cual pertenece a la arquitectura del sistema y nos muestra las interconecciones entre el hardware y software requerido para el funcionamiento para el sistema.	7/07/20	13/07/20
Base de datos Modelo entidad relación  Se desarrolla la correcta base de datos para el manejo de la información necesaria para el correcto funcionamiento del sistema, esta es modificada de tal manera que se pueda almacenar y/o manejar la mayor cantidad de información en el menos espacio.	6/07/20	13/07/20
Casos de uso extendido  Se especificaron las características y especificaciones de los casos de uso del sistema.	4/06/20	10/06/20
IMPLEMENTACIÓN  Se realiza la codificación del sistema de información de tal manera que cumpla con todo lo establecido en la etapa de diseño.	6/08/20	5/01/21
PRUEBAS  Se realizan las pruebas en el sistema de información con el propósito principal de asegurar la calidad del sistema.	6/01/21	11/05/21

3

comercializados por la empresa COORTIENDAS de Casabianca.

12-oct-2020

**Tarea** 

Fecha de fin **Nombre** Fecha de inicio **USO Y MANTENIMIENTO** 12/05/21 28/09/21

Se realiza el mantenimiento del sistema, en el cual se contempla el mantenimiento correctivo, adaptativo y el perfectivo.

comercializados por la empresa COORTIENDAS de Casabianca.


## Recursos

Nombre	Función
Herrera Sanabria Estefania	ANALISTA
Llerilin Esteisy Gonzalez Vargas	PROGRAMADOR
Soto Giraldo Jhosten Daniel	DISEÑADOR

12-oct-2020 5 comercializados por la empresa COORTIENDAS
de Casabianca.
12-oct-2020

Diagrama de Gantt





comercializados por la empresa COORTIENDAS de Casabianca.

# Diagrama de recursos

GANTT. project	7	35	2020		_				_																					
Nombre		Función	Semana 2	3 Semana 24	Semana 25	Semana:	26 Semana 2	7 Semana 2	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50
⊕ Herrera Sanabria I	Estefa/		1700/20	0.00.20	TO CON ED	1100/10		007/20	10/01/20	200725	27/07/20		10/00/20	1700/20	24100/20	01100120	1700/20	14/03/20	LIIOSIEO	20/00/20	0.10/20	12/10/20	10/10/20	20/10/20		0.11/20	10/1//20			
<ul> <li>Llerilin Esteisy Gor</li> </ul>	nzalez F	PROGRA									_																			
<ul><li>Soto Giraldo Jhost</li></ul>	ten Da [	DISEÑAD			_																									

7

12-oct-2020